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                                                                                          Утверждаю                                                                                   
                                                                            ____________________
                                                               «__» __________2023 г.                                                                 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации, выполнению СМР, ЭМР и ПНР главной понижающей подстанции ПС 220/10 кВ «Донбиотех» объекта «Комплекс по глубокой переработке зерна для производства аминокислот расположенный по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул 2-я Заводская, 3»

	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования

	1. Наименование объекта
	Главная понижающая подстанция ПС 220/10 кВ «Донбиотех» объекта «Комплекс по глубокой переработке зерна для производства аминокислот расположенный по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3.»

	2. Основание для выполнения проектных, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ
	1. Договор подряда на СМР, ЭМР, ПНР.
2. Положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации № 61-1-2-09-38-13; № 61-1-4-0143-15. 

3. Разрешение на строительство № RU 61303000 408 от 06.12.2013 (продлено до 06.12.2024).

4. Проект организации строительства 19/08-ПОС

5. ПД шифр 19/08-2012/312- ИОС 1.1книги 1-11

6. РД шифр 2014/52.

7. ВОР.
    8. ТУ на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС», утверждённых 12.02.2013 с изменениями от 10.07.2013, от 02.02.2015, от 11.09.2015, от 05.02.2019, от 01.07.2019, 27.11.2020, 27.12.2021 и от 24.03.2022г. ТУ на подвеску ОКСН на проектируемых опорах №1-4 ВЛ 220 кВ ВдТЭЦ-2 - ПС 220/10 Донбиотех и на существующей опоре №6 двух цепного участка ВЛ220 кВ ВдТЭЦ-2 - РП 220 кВ Волгодонск, ВдТЭЦ-2 - Зимовники от 08.02.2016 с продлением письмами от 22.12.2017.

9. Письмо от 24.08.2023 № 02-621-19-3700 О рассмотрении РД по ПС 220 кВ Донбиотех АО «СО ЕЭС» - ОДУ Юга.
 10. Перечень давальческого оборудования и материалов.


	3. Состав работ.
	1.Проектные работы.

1.1 Анализ проектной документации на соответствие действующим НТД. Разработка раздела «Анализ» в соответствии с требованиями АО «СО ЕЭС» - ОДУ Юга (см. Приложение1) письмо от 24.08.2023 № 02-621-19-3700 О рассмотрении РД по ПС 220 кВ Донбиотех.
1.2. Корректировка проектной документации (ПД) см. Приложение 6, в соответствии с действующими НТД, без изменения основных технических решений объекта (подстанции): мощности, классов напряжений, принципиальной схемы, конструктивно строительных и архитектурных решений, генерального плана подстанции. Исходным разработчиком проектной документации является ООО «ИПСК ТЭСК» г. Тула. Исполнитель должен заключить договор с ООО «ИПСК ТЭСК», расположенного по адресу: 300013, г. Тула, ул. Московская, д. 17, помещение 3, тел. +7 (4872) 25-18-25, info@tesc.ru, www.tesc.ru.
 1.2.1 Корректировка расчета балансов и режимов по согласованию с АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга; 
1.3. Корректировка рабочей документации (РД) см. Приложение 6, согласно текущим НТД по разделам РЗА, АСУТП, ССПИ, Связи и разделам, изменение в которых повлечет изменение вышеуказанных разделов. Изменения должны быть согласованы с ПАО «Россети» МЭС Юга и АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, а также с генеральным проектировщиком и Заказчиком.
При проектировании учесть требования типового задания на проектирование объектов ПАО «ФСК ЕЭС», утверждённого распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.05.2015 №274р в редакции распоряжения от 28.05.2019г №227р.
 2. Строительно-монтажные работы в соответствии с РД шифр 2014/52 по разделам:

2014/52-2.1.АТ-КЖ; 2014/52-2.2.ОПУ-АР; 2014/52-2.2 ОПУ-ВК; 2014/52-2.2.ОПУ-АСВ; 2014/52-2.2.ОПУ-ЭС; 2014/52-2.3.КРУ-КЖ; 2014/52-2.3.КРУ-КМ; 2014/52-2.3-КРУ-ВП; 2014/52-2.4.ОРУ-КЖ; 2014-52-2.4.ОРУ-КМ; 2014/52-2.5.ТД-КЖ; 2014/52/2.6.М-ТХ;

2014/52-02.ВО-КМ; 2014/52-02.КК-КЖ; 2014-52-02.НО-КМ; 2014/52.НО-ЭС; 2014-52-02.ШМ-КЖ. В3047-2-НВК; В3047-2-ГП; 2014-52-2.3.КРУ-АР изм.1. ВОР (Приложение 2 на незавершенные работы).

2.1 Ремонтно-восстановительные работы ранее выполненных строительных конструкций. ВОР (Приложение 3.) 
3. Электромонтажные работы (ЭМР) в соответствии с РД - 2014_52-02.АИИСКУЭ; 2014_52.ВC-СС; ВЧ-СС;  2014-52-ИТСО; 2014_52-02.КХ-ЭС; 2014_52-02.МЗ-ЭС; 2014_52.ПА; 2014-52.ПА.ВС; 2014_52.РЗА-КХ Изм.1; 2014-52.РР-РЗА; 2014_52_РСО_СС; 2014-52.СРЗ; 2014_52-02.ССПИ.В4 Изм.1; 2014_52-2.5.ТСН-ЭС изм.1; 2014_52.ССПИ.C1 2014_52.ССПИ.B6; 2014_52-02.ССПИ.КХ изм.2; 2014_52.ССПИ.С5 изм.1; 2014_52.ССПИ.C7_изм.1; 2014_52.ССПИ.СБ_изм.1; 2014_52.ЭТ.СС; ОПУ-ЭС-ПНР; 2014_52-2.2.СН-ЭC; 2014-52-2.2.СОПТ-ЗЗ; 2014-52.СОПТ-ЭС; 2014-52-2.3.КРУ-РЗА изм.1; 2014_52.КРУ-ЭС_Изм.2; 2014_52-2.4.ОРУ-ВС_изм.1; 2014_52-2.4.ОРУ-ЭС изм.1; ТСН-ЭС. ВОР (Приложение 4); 
4. Разработка и согласование программы ПНР с ПАО ФСК ЕЭС МЭС Юга и СО ЕЭС ОДУ Юга

4.1 Пусконаладочные работы (ПНР) и ПО.
5.  Сопровождение сдачи объекта в эксплуатацию, устранение дефектов и замечаний, выданных контролирующими органами (ПАО «Россети» - МЭС Юга, АО «СО ЕЭС» - ОДУ Юга, Ростехнадзор, Госстройнадзор  и другими  организациями,  оказывающими влияние на реализацию проекта. 
Желательным условием (преимуществом) будет предоставление Участником в составе своего предложения следующего перечня работ и услуг:
6. Обследование (испытание) оборудования с представителями поставщиков или производителей. Предоставление заключений о техническом состоянии оборудования.
7.  Ремонт давальческого оборудования при необходимости (стоимость ремонта определяется по результатам ревизии и подлежит согласованию с заказчиком). 
8. Закупка оборудования требующего замены (стоимость подлежит согласованию по результатам обследования).     

9. Приобретение недостающего электротехнического оборудования в соответствии с актуализированными проектными решениями, стоимость согласовывается с заказчиком.
10. Продление гарантийных обязательств на оборудование на согласованных с заказчиком условиях. 
11.Отбор проб трансформаторного масла, проведение анализа, проведение мероприятий по его восстановлению.

12. Получение акта о выполнении условий ТУ.
13. Получение разрешения на допуск в эксплуатацию в ПАО «Россети» - МЭС Юга, АО «СО ЕЭС» - ОДУ Юга.
 

	4. Границы проектирования, СМР, ПНР
	1. Линейные порталы ОРУ 220 кВ (включительно) - ячейки ЗРУ 10 кВ (включительно);

 2. РП 220 кВ «Волгодонск», РУ 220 кВ «Волгодонская ТЭЦ» - в части взаимоувязки устройств РЗиА, ПА, ВЧ- каналов, ВОЛС и иных технических решений. 

3. ВОЛС на участке от помещения связи до оп.6 за- хода ВЛ 220 кВ по «Технические условия на подвеску ОКСН на проектируемых  опорах  1-4 ВЛ   220 кВ ВдТЭЦ-2 - ПС 220/10 кВ Донбиотех и на существующей  опоре  №6  2х  цепного  участка   ВЛ  220кВ ВдТЭЦ-2 - РП 220 кВ Волгодонск, ВдТЭЦ-2 - Зимовники». 

4. Территория ГПП в том числе ЗРУ 10 кВ и ОПУ.

	5. Перечень сооружений на объекте
	1. Два трансформатора 220/10 кВ с расщепленными обмотками по 40 МВА каждый. 

2. Одноэтажное здание ОПУ - быстровозводимые конструкции на основе сэндвич-панелей.

3. Одноэтажное блочно-модульное здание ЗРУ 10 кВ - схема №10-2 «Две секционированные выключателями системы шин».

4. ОРУ 220 кВ с четырьмя элегазовыми выключателями 220 кВ, разъединителями 220 кВ по схеме четырехугольник и входными порталами 220 кВ (схема №220-7 «Четырехугольник»). 

5. ТСН (трансформаторы собственных нужд) и ДГК (катушка дугогасящая, комбинированная). 

6. Маслосборник.
7. Шинный мост 10 кВ. 
8. Прожекторные мачты.

	6. Район и пункт строительства
	Производственная площадка АО «ДонБиоТех», Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3

	7. Назначение объекта. Основные технико-экономические показатели
	Назначение объекта - предприятие по хранению и глубокой переработке зерна для производства аминокислот. Главная   понижающая   подстанция   ПС   220/10   кВ «Донбиотех» с двумя трансформаторами по 40 МВА, разрешенная мощность 35 МВт.

	8.  Требования по срокам выполнения работ
	Начало - дата подписания договора 
Окончание - (желательное) не позднее 12 месяцев с даты подписания договора, но не позднее 29 декабря 2024 г.

	9. Источники финансирования
	Внебюджетные средства

	10. Вид строительства
	Новое (незавершенное строительство)

	11.Требования к применяемым материалам и оборудованию
	Заказчик передает Подрядчику закупленное оборудование согласно Приложение 5 «Перечень давальческого оборудования и материалов», недостающее оборудование и материалы закупаются Подрядчиком самостоятельно. Состав, номенклатура и цены недостающего оборудования и материалов согласуются с Заказчиком на стадии проектирования.
Все материалы необходимые для выполнения СМР, ЭМР закупаются подрядчиком.
Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество (на русском языке). При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

Все поставляемые материалы должны быть:

- сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями на 22 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года);

-соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 27 декабря 2018 года); 

-соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза на момент поставки. Иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта;

Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми (год выпуска – не ранее 4 квартала 2021г.) и ранее не использованными.



	12. Требования к наличию у подрядной организации необходимых лицензий, свидетельств СРО 
	1. Наличие СРО на все виды деятельности, указанные в настоящем ТЗ. 

2. Уровень ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен быть не меньше стоимости таких работ согласно предложению Участника;
3. Перечень подтверждающих документов в составе заявки на участие в закупке:

- Выписка из Реестра членов СРО;
- Лицензии.
Желательным условием (преимуществом) будет предоставление Участником закупки в составе своего предложения копий действующего сертификата, подтверждающего наличие у участника системы менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО  9001.


	13. Требования к кадровым ресурсам
	Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда) включая, но не ограничиваясь:

- Управленческий персонал – не менее 5 чел.;

- Инженеры ПТО - не менее 3 чел.;

-  Специалисты, внесенные в Национальный реестр специалистов в области строительства (НОСТРОЙ) – не менее 2 чел.;

- Мастер общестроительных работ (выдающий наряд, руководитель работ) – не менее 2 чел.;

- Монтажники стальных и железобетонных конструкций – не менее 6 чел.;
- электомонтажники-5 чел.
- Специалисты сварочного производства III уровня (аттестованный технолог-сварщик) – не менее 1 чел.;

- Газорезчики – не менее 2 чел.;

- Стропальщики – не менее 2 чел.;
-электромонтажники -15 чел.

Электротехническая лаборатория свыше 1000 В (договор).
Строительно-техническая лаборатория (договор) 
- Специалист по охране труда – не менее 1 чел.;

- Инженер-сметчик – не менее 2 чел.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления Участником сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением следующих документов:

- уведомление о включении сведений в национальный реестр специалистов в области строительства;

- копии действующих аттестационных удостоверений или протоколы проверки знаний специалистов сварочного производства III уровня, аттестованных в соответствии с требованиями Правил ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»;

- копии дипломов, квалификационных удостоверений и пр., подтверждающие квалификацию персонала

	14. Требования по аттестации ИТР
	Наличие не менее 3 чел. с аттестацией согласно приказу РТН №334 от 04.09.2020г. по следующим областям:

-Основы промышленной безопасности

-Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ

-Работы, связанные с использованием подъемных сооружений, предназначенных для подъема и перемещения грузов

-Подъемные сооружения для подъема и транспортировки людей.
-Электробезопасности.
Наличие аттестации подтверждается протоколами в составе заявки на участие в закупке.

	15. Требования о наличии материально-технических ресурсов
	Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о материально-технических ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, с предоставлением документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов (либо находящихся в аренде), включая, но не ограничиваясь:

- Автовышка, Н=28м - 1 шт.;


- Автокран г/п 25т. - 1шт.;

- Экскаватор-погрузчик - 1 шт.;
- Автогрейдер;

- Каток;
- Грузовой бортовой автомобиль – 1 шт.;

- Сварочные аппараты – 1 шт.;

- Горелка газовая – 1 шт.;

- Резак газовый – 1 шт.;

- Динамометрический ключ - 2 шт.;

- УШМ (Угловая шлифмашина) – 2 шт.;

- Станок для гибки арматуры (арматурогиб) – 1 шт.;
- Набор электромонтажника.


	16. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
	Участник закупки должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3(трех) лет на: разработку проектной и рабочей документации, проведение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и сдачи в эксплуатацию электросетевых объектов ПС 110-750 кВ.

Преимуществом будет являться приложение копий элементов заключенных договоров и закрывающих документов, подтверждающих надлежащее исполнение договорных обязательств.


	17. Наличие строительной лаборатории
	Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить копию действующего свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и электротехнической лаборатории или, в случае привлечения сторонних лабораторий, дополнительно предоставить копию договора, заключенного с организацией, имеющей лабораторию.

	18. Требования безопасности
	Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

Персонал Подрядчика до начала работ должен быть обучен и пройти проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

Персонал Подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя Подрядной организации.

Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика. 

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении данной работы. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию заказчику о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

Не позднее, чем за 10 рабочих дней после заключения договора Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.

При проведении совместных работ одновременно несколькими организациями, необходимо работы, производящиеся в зоне работ других организаций, согласовывать с Заказчиком и производить в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, и правилами техники безопасности тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

При производстве монтажных работ должны выполняться мероприятия по охране труда и технике безопасности, в том числе отраженные в разработанном ППР.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы. 

Подрядчик должен иметь право на выполнение работ по Акту-допуску в качестве командированного персонала в соответствии с требованиями ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций, тепловых сетей и электроустановок.

Подрядчик в срок не менее чем за 5 дней до начала работ должен представить списки персонала, который будет задействован при проведении работ. В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, совмещаемые обязанности, разряд, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ (работ на высоте, верхолазных работ, огневых (электросварочных) работ, высоковольтных испытаний, работ под напряжением и др.).


	19. Требования к качеству работ, их результату
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими НТД, строительными нормами и правилами, ПУЭ-7, ПТЭ станций и сетей. Все решения, принимаемые в данной работе, должны соответствовать нормам и правилам по проектированию, строительству и эксплуатации объектов, и сооружений, требованиям природоохранного законодательства, действующим на территории Российской Федерации, в том числе требованиям санитарных правил, правил промышленной безопасности, правил по технике безопасности и другим нормативным документам.

Вся техническая документация по данной работе должна соответствовать ЕСКД, ГОСТам, нормам и правилам по проектированию, строительству, эксплуатации объектов и сооружений, действующим для электроэнергетических предприятий и другими нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, в том числе:
· ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года № 116-ФЗ;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

· Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

· ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ.

· ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

· ФЗ «Об энергосбережении» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ и другими нормативными правовыми документами, принятыми во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении»;

· Правила технической эксплуатации электрических станций и электрических сетей Российской Федерации;

· Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказ Минтруда и соцразвития. от 16ноября 2020 г. N 782н;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479);

· Правила по охране труда в строительстве. (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №883н от 11 декабря 2020г.). 

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства» от 25.06.2020г.

· СП 72.133330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» от 17.06.2017г.

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 



	20. Требования к ведению и составу исполнительной документации
	Исполнительную документацию вести с учетом действующих норм и правил, а также включая, но не ограничиваясь следующих нормативных актов: 

Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр
"Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". Исполнительная документация предоставляется Заказчику в 4-х экз. на бумажном носителе и на электронном носителе в 1 экз.
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо​сдаточной документации по электромонтажным работам
Исполнительная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном носителе в одном экземпляре в форматах pdf, dwg, doc, xls.

	21. Требования к гарантийным обязательствам
	Гарантия на выполненный объем работ должна составлять не менее 36 мес. В случае выявления некачественно выполненных работ в том числе скрытых в гарантийный период, подрядчик обязан устранить за свой счет и в разумные сроки, согласованные с Заказчиком. За исключением случаев отказа или поломки оборудования в процессе эксплуатации, закупленного Заказчиком, на которое не были продлены гарантийные обязательства.

	22. Требования к предоставлению коммерческого предложения
	Коммерческое предложение должно быть детализировано и включать следующие разделы:

1. Стоимость анализа ПД и разработку раздела «Анализ»;

2. Стоимость корректировки ПД.

2.1 Стоимость расчета балансов и режимов.
3. Стоимость корректировки РД.

4. Стоимость обследования (испытания) давальческого оборудования и технических заключений;

5. Стоимость ремонта давальческого оборудования;
6. Стоимость закупки оборудования требующего замены;

7. Стоимость недостающего электротехнического оборудования;

8. Стоимость строительных работ (СМР);

9. Стоимость электромонтажных работ (ЭМР);

10. Стоимость ПНР в том числе разработка техдокументации.

11. Стоимость продления гарантийных обязательств на оборудование.
12. Стоимость отбора проб трансформаторного масла, проведение анализа, проведение мероприятий по его восстановлению.

13. Стоимость услуг получение разрешения на допуск в эксплуатацию при сопровождении сдачи объекта в эксплуатацию, устранение дефектов и замечаний, выданных контролирующими органами (ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, АО «СО ЕЭС» - ОДУ Юга, Ростехнадзор, Госстройнадзор.
14. Получение акта о выполнении ТУ. 
 

	23. Приложение
	1. Приложение 1. Письмо исх. № О2-б21-I-19-3700 от 24.08.2023 АО СО ЕЭС ОДУ Юга.

2. Приложение 2. Ведомости объёмов работ (остаток незавершённых работ).

3. Приложение № 3. Ведомости ремонтно-восстановительных работ.

4. Приложение 4. ВОР ЭМР ГПП (поз.2 ГП).
5. Приложение 5. Перечень давальческого оборудования и материалов.

6. Приложение 6. Проектная, рабочая и исходно-разрешительная документация.

	СОГЛАСОВАНО:

___________ (подрядчик)
	


 «___» __________2023 г
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