

Согласованно

Утверждаю

" " _____ 20__ г.

" " _____ 20__ г.

Сетевой график выполнения инвестиционной программы ____ (июнь 2024 - ноябрь 2024)

Номер	п/п	Наименование этапа	Отдел	Исполните ль	Начало	Окончание	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Проект	Примечание
		"ЦЕХ27 - Ремонтно-механических работ", "Модернизация пресса гидравлического Д2240-1000т", П-04- _ТП-0027-24-00-1456																		
	1	Техническое обследование, закупка оборудования и материалов	УКС	подрядчик	01.06.2024	30.06.2024													Техническое задание	
	2	Строительно-монтажные работы	УКС	подрядчик	15.07.2024	15.11.2024													Техническое задание	
	3	ПНР	УКС	подрядчик	01.11.2024	15.12.2024													Техническое задание	
	4	Приемка выполненных работ, подписание КС2, КС3, предоставление исполнительной документации	УКС	подрядчик	01.10.2024	20.12.2024													Техническое задание	