График выполнения работ к лоту №6/24
«Ремонт металлоконструкций в цехах №11,51 на ПП «Каустик»


	№
п.п.
	Номер сметы
	Наименование сметы
	Май    2024г. (с момента подписания договора)
	Июнь    2024г.
	Июль   2024г. 
	Август   2024г. 
	Сентябрь  2024г. 

	1. 
	51-2023-70805 
	Ремонт металлоконструкций эстакады
	
	
	
	
	

	2. 
	11-2023-67547актуал.1 
	Ремонт инженерных сетей (ХВС, ГВС, ВК) к-с 1305
	
	
	
	
	

	3. 
	11-2022-66670 изм. 
	Устройство узла прокладки трубопроводов через стену по оси А на отм. +5,420 корпуса 1305В (ЭПБ033-ЗС-19)
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Сдача исполнительной документации и подписание актов КС-2, КС-3  до 30.09.2024г.
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