График выполнения работ к лоту №21/24
«Ремонт металлоконструкций в цехах №2,4,11 на ПП «Каустик»

	№
п.п.
	Номер сметы
	Наименование сметы
	[bookmark: _GoBack]Июнь  2024г. 
	Июль 2024г.
	Август   2024г. 
	Сентябрь  2024г. 

	1. 
	Смета №11-2023-73142 
	Узловая подвеска монорельса к стропильным балкам в осях Д1-Б2/27-26 +13,200 ЭПБ
	
	
	
	

	2. 
	Смета № 2-201-585-21-69449 
	Ремонт рамы центрифуги поз. 20-10 
	
	
	
	

	3. 
	Смета № 4-2023-71817 
	Ремонт металлоконструкций корпуса 131Д 
	
	
	
	

	4. 
	Смета № 2-201-585-21-69448 
	Ремонт рамы центрифуги поз. 20-10 
	
	
	
	

	5. 
	Смета №62441 изм.
	Восстановление болтовых креплений стоек и балок для опирания аппаратов на отм.+8,670 согласно узлу 3 на листе АСР-10 проекта шифр 00304-1304 в осях 8-14/Б, Е. ЭПБ №00183-ЗС-20
	
	
	
	

	6. 
	Смета №2-2023-70167 
	Ремонт металлоконструкций  корпуса 202 (ЭПБ)
	
	
	
	

	
	Сдача исполнительной документации и подписание актов КС-2, КС-3 до 15.09.2024г.
	
	
	
	
	





	
	Срок выполнения работ





