График выполнения работ к лоту № 58/24
[bookmark: _GoBack]«Ремонт железобетонных конструкций в цехах №№ 51,60/52 на ПП «Каустик»»
	№
п.п.
	Номер сметы
	Наименование сметы
	Июнь   2024г.( с момента подписания договора)
	Июль  2024г.
	Август  2024г.
	Сентябрь  2024г.
	Октябрь 2024г.

	1. 
	51-2023-70054
	Ремонт бетонного основания эстакады
	
	
	
	
	

	2. 
	№ 60/52-4105-836/22-72303

	Ремонт входной группы, козырька корпуса 4105
	
	
	
	
	

	
	Сдача исполнительной документации и подписание актов КС-2, КС-3 до 25.10.2024г.
	
	
	
	
	
	



        
	
	Срок выполнения работ















		
	
